

PROGRAM RAMOWY dla szkolenia 4 dniowego,

poszczególne podane niżej tematy uzupełniane są ćwiczeniami, pytaniami testowymi, zadaniami umożliwiającymi uczestnikom samoocenę wiedzy i powtórzenie materiału.

Dzień pierwszy
<ul style="list-style-type: none">• Wprowadzenie do szkolenia; Struktura i cele szkolenia<ul style="list-style-type: none">• Prynypia• Proces Przygotowanie Projektu (PP)<ul style="list-style-type: none">• Temat Organizacja; Struktura organizacyjna i role PRINCE2• Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem (ZS)
Dzień drugi
<ul style="list-style-type: none">• Proces Inicjowanie Projektu (IP),• Uzasadnienie Biznesowe,• Jakość,• Plany,• Ryzyko.
Dzień trzeci
<ul style="list-style-type: none">• Proces Zarządzanie Końcem Etapu (KE),• Postępy,• Proces Sterowanie Etapem (SE),• Zmiana.
Dzień czwarty
<ul style="list-style-type: none">• Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów (DP),• Proces Zamykanie Projektu,• Produkty zarządcze w metodyce PRINCE2,• Adaptacja PRINCE2; Projekt a Program.• Egzamin certyfikacyjny PRINCE2 Foundation