

PHARMA-logic plc – Przeprowadzka Biura

Raport z Punktu Kontrolnego

Spis treści

1. Data utworzenia.....	1
2. Okres objęty raportowaniem	1
3. Właściciel dokumentu i rola.....	1
4. Podsumowanie z punktu kontrolnego	1
5. Działania z poprzedniego Raportu	1
6. Produkty wytworzone w raportowanym okresie.....	1
7. Aktualne Problemy, zagadnienia i zagrożenia	2
8. Zarządzanie jakością w raportowanym okresie	2
9. Produkty do wytworzenia w następnym okresie.....	2

1. Data utworzenia

23 marzec 2004

2. Okres objęty raportowaniem

17 – 23 marzec 2004

3. Właściciel dokumentu i rola

Jennifer Bulloss, Kierownik Zespołu Grupa produktów Zasoby Ludzkie

4. Podsumowanie z punktu kontrolnego

W ostatnim tygodniu spotkaliśmy się z napływem wymagań i zagadnień projektowych związanych z przeprowadzką. Wygląda na to, że ludzie zrozumieli, że jeśli mają jakieś wątpliwości to pozostało bardzo niewiele czasu na zgłoszenie ich.

Obliczyliśmy średnio 7 zapytań na tydzień w trakcie dotychczasowego okresu, z czego większość pojawiła się w ciągu pierwszych trzech tygodni. Tymczasem odbyliśmy 12 osobistych spotkań w zeszłym tygodniu, co podniosło średnią do 8.5 na tydzień.

5. Działania z poprzedniego Raportu

Zapytania dotyczące tego, komu zostaną przyznane miejsca parkingowe w nowych biurach są w chwili obecnej obsługiwane poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń. Informacyjnie, Dr. Greenspan będzie miał miejsce; będą dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych od frontu budynku oraz trzy miejsca zarezerwowane dla gości. Nikt inny nie będzie miał przypisanego tylko do jego osoby miejsca.

6. Produkty wytworzone w raportowanym okresie

Rozwiązane wszystkie problemy kadrowe związane z przeprowadzką do nowych biur.

7. Aktualne Problemy, zagadnienia i zagrożenia

Dodatkowe pytania, takie jak, czy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych lub gości mogą być wykorzystane, gdy główny parking jest zapełniony, zostały dodane do Rejestru Zagadnień Projektowych. Dział Inwestycyjny analizuje je w miarę możliwości i próbuje znaleźć sposób zarządzania tym problemem. Istnieje silne przekonanie, że miejsca dla osób niepełnosprawnych nie powinny być wykorzystywane przez pojazdy nieoznakowane.

8. Zarządzanie jakością w raportowanym okresie

Przeglądy jakości nie zostały zaplanowane w raportowanym okresie.

Simon Jennings wziął udział w inspekcji wewnętrznej sieci elektrycznej wykonanej przez Oaktree Estates na rzecz PHARMA-logic plc, występując w roli reprezentanta firmy.

9. Produkty do wytworzenia w następnym okresie

<i>Produkt</i>	<i>Planowana data wykonania</i>
<i>Rozwiązane problemy dotyczące obszaru zasobów osobowych</i>	<i>28 marzec 2004</i>

Kolejne trzy osobiste spotkania zostały zaplanowane na następny tydzień. To powinno zamknąć temat. Raporty z tych spotkań są odnotowane w sekcji dotyczącej bezpieczeństwa w Rejestrze Jakości Projektu oraz w indywidualnych aktach osobowych. Powstanie ogólny raport dotyczący tego obszaru.