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PROGRAM RAMOWY 
dla Szkolenia Zintegrowanego 5 dniowego, 

poszczególne podane niżej tematy uzupełniane są ćwiczeniami, pytaniami testowymi,  
zadaniami umożliwiającymi uczestnikom samoocenę wiedzy i powtórzenie materiału. 

 
Dzień pierwszy 

 
Wprowadzenie do szkolenia; Struktura i cele szkolenia 

• Co to jest projekt, czym jest zarządzanie projektem? 
• Czym jest a czym nie jest PRINCE2? 
• Omówienie struktury metodyki, 
• Pryncypia, 
• Proces Przygotowanie Projektu, 
• Temat Organizacja; Struktura organizacyjna i role PRINCE2, 
• Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem. 

Wieczorna praca indywidualna 
Dzień drugi 

 
• Proces Inicjowanie Projektu, 
• Temat Uzasadnienie Biznesowe, 
• Temat Jakość, 
• Temat Plany, 
• Temat Ryzyko, 
• Proces Zarządzanie Końcem Etapu (KE), 
• Temat Postępy, 
• Proces Sterowanie Etapem (SE), 
• Temat Zmiana. 

Wieczorna praca indywidualna 
Dzień trzeci 

 
• Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów (DP), 
• Proces Zamykanie Projektu, 
• Produkty zarządcze w metodyce PRINCE2, 
• Adaptacja PRINCE2, 
• Projekt a Program, 
• Egzamin certyfikacyjny PRINCE2 Foundation, 
• Zasady zdawania egzaminu Practitioner. 

Wieczorna praca indywidualna 
Dzień czwarty 

 
• Powtórzenie materiału – przegląd Pryncypiów, 
• Powtórzenie materiału – Przegląd Tematów, 
• Scenariusz egzaminacyjny - przykład 1, 
• Scenariusz egzaminacyjny - przykład 2. 

Wieczorna praca indywidualna 
Dzień piąty 

 
• Dokończenie/Omówienie scenariusza egzaminacyjnego - przykład 2, 
• Podsumowanie i powtórzenie materiału, 
• Pytania – odpowiedzi, 
• Przypomnienie zasad zdawania egzaminu Practitioner. 
 
Egzamin certyfikacyjny PRINCE2 Practitoner 
Zakończenie szkolenia - Rozdanie świadectw 


